



RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO
CONVÊNIO 10/2025

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Lins

TIPO DE CONCESSÃO (1): Convênio

CONVENIADA: Associação Beneficente Santa Paulina

CNPJ: 06.340.043/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Maestro Carlos Gomes, 62 - CEP 16.400-155 – Lins/ SP

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Mariza Tobias Nechar

CPF: 279.786.048-96

OBJETO: Prestação de serviço no rastreio e prevenção de alterações relacionadas à Saúde Fonoaudiológica em Pré-Escolares

EXERCÍCIO: 10/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal

Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:

Neste exercício foram realizados os retestes da Triagem Auditiva e consulta médica, uma vez que a Triagem de fala, linguagem e estruturas orais foi finalizada em setembro, com o projeto dando seguimento aos retestes de alunos que foram encaminhados para consulta médica, tanto para remoção de cerúmen como para os que finalizaram o tratamento otorrinolaringológico (geralmente, prescrito por 03 meses). Conforme esclarecido anteriormente, estes retestes acontecerão nos meses de outubro, novembro e dezembro.

1. Triagem Auditiva - Comparecimento e Resultados dos Retestes

Neste exercício, ocorreu o agendamento direto com os pais de 12 alunos (agendamentos pós-remoção de cerúmen ou pós-tratamento).

Importante considerar que houve um ajuste no Cronograma Físico- Financeiro do Plano de Trabalho, uma vez que as Triagens Auditivas em alunos novos foram encerradas no exercício 09, restando apenas os Retestes programados nos meses de outubro, novembro e dezembro. Assim, será efetuada a devolução na Prestação de Contas Final em relação à diferença de triagens não realizadas (R\$ 3.942,00). Tabela 01 e 02 - Cronograma Físico- Financeiro da Triagem Auditiva - Plano de trabalho e ajustes realizados.

PLANO DE TRABALHO - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 2025				
Item	Out/25	Nov/25	Dez/25	Custo Total
2. Triagem Auditiva	85	10	10	R\$ 5.670,00
	R\$ 4.590,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
Custo Mensal	R\$ 4.590,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 5.670,00

Tabela 01. Cronograma Físico - Financeiro - Plano de trabalho

AJUSTES NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 2025				
Item	Out/25	Nov/25	Dez/25	
2. Triagem Auditiva	12	10	10	R\$ 1.728,00
	R\$ 648,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	
Custo Mensal	R\$ 648,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 1.728,00

Tabela 02. Cronograma Físico - Financeiro Ajustado

Dos 12 alunos agendados houve a presença de 10 alunos (83%); 01 aluno (8%) comunicou desistência e 01 (8%) solicitou remarcação, pois a criança estava doente. Anexo I – Lista de presença no Reteste. Em relação aos resultados dos 10 retestes realizados, 05 alunos (50%) obtiveram alta audiológica e 05 (50%) foram encaminhados para consulta médica otorrinolaringológica, pois os exames permaneciam alterados. Gráfico 01 - Comparecimento e resultados.




Gráfico 01. Comparecimento na data agendada e resultados dos Retestes



Ao serem encaminhados para consulta médica, todos os pais/responsáveis assinaram que estavam cientes do encaminhamento e receberam a Guia de consulta com o endereço da Clínica Médica Esteves, data e horário escolhido entre os disponibilizados pela médica. Convém ressaltar que dos 05 alunos encaminhados, 02 foram agendados neste exercício e 03 para o exercício seguinte. Em Anexo II - Lista de alunos encaminhados para consulta médica com Otorrinolaringologista.

2. Consulta Médica

Neste exercício, foi acordado com a Clínica Médica Esteves o agendamento de 20 crianças, considerando, inclusive, encaminhados do exercício anterior.

Destaca-se que foi necessário um ajuste no cronograma físico- financeiro relacionado à quantidade de consultas com Otorrinolaringologista (Tabelas 03 e 04 -Otorrinolaringologia: Cronograma Físico- Financeiro Original e Cronograma ajustado). Observa-se que houve um aumento significativo de alteração audiológica nos meses de junho, julho e agosto, impactando diretamente na agenda da Otorrinolaringologista contratada pela Associação e no agendamento dos retestes dentro do período de execução do projeto. Assim, conforme estabelecido no plano de trabalho (15 consultas no exercício 10), houve o ajuste para 20 consultas no mês de outubro, porém, não haverá impacto financeiro no cronograma, uma vez que reduzimos o número de agendamentos para consulta médica no exercício 12 (de 15 para 10 consultas).

PLANO DE TRABALHO - CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 2025				
Item	Out/25	Nov/25	Dez/25	Custo Total
3. Consulta com Otorrinolaringologista	15	15	15	R\$ 6.750,00
	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	
Custo Mensal	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ 6.750,00

Tabela 03. Cronograma Físico - Financeiro - Plano de trabalho

AJUSTES NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO 2025				
Item	Out/25	Nov/25	Dez/25	
3. Consulta com Otorrinolaringologista	20	15	10	R\$ 6.750,00
	R\$ 3.000,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.500,00	
Custo Mensal	R\$ 3.000,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.750,00

Tabela 04. Cronograma Físico - Financeiro Ajustado

Resultados: dos 20 alunos agendados para o exercício 10, houve a presença de 14 (70%) alunos, 05 (25%) faltaram sem justificativa prévia, 01 (5%) cancelou a consulta, solicitando agendamento posterior. Neste horário cancelado foi realizado encaixe de outra criança. Gráfico 02 - Comparecimento na consulta médica e Anexo III - Lista de presença na consulta médica.




Gráfico 02 – Comparecimento na Consulta Médica

Cumprimento das Metas




Gráfico 03 - Metas referentes ao mês de OUTUBRO/ 2025

As metas quantitativas estipuladas em plano de trabalho foram ajustadas neste exercício, porém, destaca-se que, na análise, o indicador de resultado foi mantido, conforme o proposto no plano de trabalho (80 a 90%).



Monitoramento e Avaliação do programa

Infelizmente, o absenteísmo tem sido um desafio constante, preocupante e de difícil resolução, mesmo utilizando estratégias que facilitassem o acesso ao serviço proposto. Neste exercício, o absenteísmo atingiu o índice de 30% em relação à consulta médica, comprometendo o acesso de outros pacientes e provocando desperdício de recursos. Assim, diante deste contexto, a Associação pretende reanalisar o protocolo aplicado em relação ao comparecimento na data agendada e, também, incrementar os esclarecimentos às escolas e pais dos alunos ao aderirem ao projeto. Em relação aos retestes da Triagem Auditiva, foi atingido o índice de 83%, considerado satisfatório, considerando ainda que houve a justificativa prévia de ausência de 01 criança, que será remarcada posteriormente.

Lins/SP, 05 de novembro de 2025.

MARIZA TOBIAS
NECHAR:2797860
4896

Assinado de forma digital por
MARIZA TOBIAS
NECHAR:27978604896
Dados: 2025.11.07 10:34:31
-03'00'

Mariza Tobias Nechar
Presidente
CPF 279.786.048-96

Solange Aoki – CRFa 2-2085
Fonoaudióloga Resp. pelo projeto
CPF 082.107.868-22